

Приложение № 2 к приказу МБОУ СОШ с.
Карамышево

от 20.08.2023 г № 38

**Комплекс мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию
в МБОУ СОШ с. Карамышево Центра образования естественно-научной
и технологической направленности «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1	Согласовать проекты зонирования Центра «Точка роста»	Никольский А.А	Не позднее 1 июля 2023 года
2	Объявление закупок товаров, работ и услуг для создания Центров	Никольский А.А	Не позднее 1 июля 2023 года
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка	Никольский А.А	Не позднее 1 июля 2023
4	Согласование Медиаплана информационного сопровождения	Ильина Н.К.	Не позднее 1 июля 2023 года
5	Согласование информационно-	Ильина Н.К.	Не позднее 1 июля 2023 года
6	Обучение и повышение квалификации педагогов и	Никольский А.А	Не позднее 1 сентября 2023 года
7	Ремонт помещений Центра «Точка роста» в соответствии с	Никольский А.А	Не позднее 15 августа 2023 гола
8	Подготовка нормативно-	Ильина Н.К.	Не позднее 1 сентября 2023
9	Мониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствии с методическими	Никольский А.А	Не позднее 1 сентября 2023 года
10	Начало работы Центра «Точка роста»	Ильина Н.К.	1 сентября 2023 года

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.
КАРАМЫШЕВО ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ**, Никольский Александр Анатольевич, Директор

15.11.23 16:05 (MSK)

Сертификат 135CEE2EAFEE5E1EC02600F1F25CBC9D